

## **Kanalizace a ČOV**

Po dlouhých šesti letech se schyluje k možnosti dobudovat z hlediska životního prostředí a podpory rozvoje městyse potřebnou infrastrukturu – dokončení centrální kanalizace v Černém Dole nad Miletou a výstavby centrální splaškové kanalizace s novou ČOV v Čisté v Krkonoších.

Projekt kanalizace je rozdělen na dvě stavby „**Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k.ú. Čistá v Krkonoších a Černý Důl, městyse Černý Důl**“ a „**Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou, Černý Důl**“. Jedná se o oddílnou splaškovou kanalizaci, do které se nesmí napojovat dešťová voda.

V současné době probíhá stavební řízení pro získání stavebních povolení na obě stavby podle územních rozhodnutí vydaných OSÚ Rudník v roce 2009 a jejich následných prodloužení v roce 2011.

Zatímco o stavební povolení na stavbu „Kanalizace v obci Černý Důl, severní část Nad Miletou, Černý Důl“ bylo již požádáno na základě původního územního rozhodnutí, u druhé stavby „Kanalizace a ČOV v Černém Dole, k.ú. Čistá v Krkonoších a Černý Důl, městyse Černý Důl“ je nutno, z důvodů nesouhlasu řady vlastníků pozemků s původním vedením kanalizace po jejich pozemcích, původní územní rozhodnutí zrušit a projednat nové územní řízení. Na základě jednání se Správou a údržbou silnic KHK nám bylo umožněno, vzhledem k posunu termínu rekonstrukce silnice v Čisté v Krk., vést nově kanalizaci v některých místech v silnici. Nové územní rozhodnutí je nutné vydat před podáním žádosti o stavební povolení.

Stavby jsou koncipovány tak, aby se zajistila možnost napojení většině vlastníků nemovitostí jejich přípojkou na gravitační nebo tlakovou kanalizaci k hlavnímu gravitačnímu řadu. Tlakový systém je použit převážně tam, kde hlavní gravitační řad je na druhé straně potoka a výtlak pak prochází pod potokem.

Dotčenými osobami obou stavebních řízení – územního řízení a stavebního povolení na stavbu kanalizace a ČOV, jsou pouze vlastníci pozemků, na kterých se má stavba realizovat. Dotčení vlastníci dostávají dokumenty poštou, ostatní vlastníci nemovitostí jsou informováni prostřednictvím veřejných vyhlášek zveřejňovaných na úřední desce městyse, na webových stránkách městyse a na vývěskách. Těmto ostatním vlastníkům doporučujeme seznámit se s možností napojení jejich objektů na budoucí kanalizační řad rovněž na webových stránkách městyse nebo přímo na úřadu městyse.

Co se dalšího harmonogramu týká, vypadá to, že pokud vše dobře dopadne (vypsání výzvy OP ŽP, podání žádosti, schválení podpory ze strany SFŽP, výběrové řízení na dodavatele apod.), bylo by možné stavbu zahájit na jaře roku 2016 a dokončit v roce 2018.